

# Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

<https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/14308,Informacja-dla-Mieszkanow-o-prowadzonych-pracach-wod-kan-w-terminie-od-12.08.2022-26.08.2022.html>  
2023-03-29, 21:56

## Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

## Informacja dla Mieszkańców o prowadzonych pracach wod-kan w terminie od 12.08.2022 do 26.08.2022 r.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w związku z kontynuacją prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej powstaną utrudnienia w ruchu drogowym związane z kolejnymi etapami prac na poszczególnych zadaniach.

### 1. Ulica Rolnicza

- a. Od 16.08 realizowane będą prace porządkowe na odcinku już zrealizowanym,
- b. Od 22.08 na odcinku od ul. Podróżnej do posesji nr 475 rozpoczną się prace mające na celu przygotowanie pasa ruchu pod odtworzenie nawierzchni asfaltowej,
- c. Od posesji 475 do granicy Czosnowa wykonywane będą odejścia wod-kan do posesji.

Termin planowanych prac, może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Zalecamy korzystanie z dróg poprzecznych dochodzących do ul. Rolniczej.

### 2. Ul. Brzegowa, Łużycka, Wiślana

- a. Dokończenie prac odtworzeniowych w ulicy Łużyckiej (odtworzenie progów zwalniających, zjazdów indywidualnych itd.).
  - b. Wykonawca wykonał większość zakresu prac w ulicy Łużyckiej, jednak z uwagi na kolizje z pomnikami przyrody i koniecznością pozyskania niezbędnych zgód na dokończenie robót, we wrześniu br. planowane jest miejscowe wznowienie prac w rejonie chronionych drzew.
3. „Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Łomianki – etap I”

Zakończono roboty budowlane z odtworzeniem nawierzchni. Trwa etap odbioru końcowego.

4. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga oraz Al. Chopina w Łomiankach Dolnych – Etap II

Ulice: Lutosławskiego oraz drogi dojazdowe do następujących posesji: ul. Kościelna Droga 115-115t, 117-117t, 105-105o, 107-107o, 72-72e, 87-87e, 85-85o, 83-83m oraz Al. Chopina 104-104f, 106-106e, 102-102h, 98-98e, 92-92m, 90-90k, 36-36p.

- a. Al. Chopina 104 – 104 f , 106 - 106 e – Kontynuacja prac przy budowie kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzenie są od strony ul. Kościelnej Drogi w kierunku Al. Chopina. Na chwilę obecną dojazd do posesji od strony Al. Chopina.
- b. Al. Chopina 102 – kontynuacja prac odtworzeniowych nawierzchni.
- c. Al. Chopina 36 – 36 p – wznowienie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej.

5. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we fragmencie ulicy Miłej w gminie Łomianki (na odcinku

o ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej)

- a. W dniu 18.08. zostanie podpisana umowa z firmą USŁUGI TRANSPORTOWE DANIEL MIECZYŚLAW DZIEWULSKI z Zaborowa.
- b. W ramach inwestycji zostanie wykonane:
  - 0,6 km sieci wodociągowej,
  - 0,7 km sieci kanalizacyjnej,
  - 1 szt. pompowni ścieków.
- c. Łączny koszt inwestycji wyniesie: 2 168 728,62 zł brutto
- d. Termin wykonania: 210 dni od dnia podpisania umowy.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

12.08.2022

[Poprzedni Strona](#)  
[Następny Strona](#)